



郁南县2026年上半年城市道路挖掘计划

汇总单位：郁南县住房和城乡建设局

汇总日期：2025年12月22日

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘城市道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
1	郁南县清源供水有限公司	郁南县清源供水有限公司	工业三路De63供水管网改造工程	工业三路左侧	工业三路段左侧	2026年3月10日-2026年3月25日	
2	郁南县清源供水有限公司	郁南县清源供水有限公司	DE300连接原DN200供水管改造工程	四一八路与飞凤路交界路口	路口交界处约10米	2026年4月1日-2026年4月10日	
3	郁南县清源供水有限公司	郁南县清源供水有限公司	城北二路DN150管道过街至西江明珠东门	城北二路西江明珠东门过街	城北二路西江明珠东门过街	2026年5月10日-2026年5月20日	
4	郁南县清源供水有限公司	郁南县清源供水有限公司	勒塘冲DE90、DE63、DE50供水管网改造工程	勒塘冲地块	地块敷设主管及民居屋前屋后敷设约900米	2026年6月1日-2026年6月30日	
5	中国联通云浮市分公司	广州市欧康通信技术有限公司	2025年广东联通第一批网络隐患整治项目（管线）云浮业务区单项工程	省道S368线西宁大道顺通机动车检测有限公司至郁南县公安局（K94+880-K97+400）	省道S368线西宁大道顺通机动车检测有限公司至郁南县公安局段公路用地范围内埋设通信管道约3公里	2025年12月1日-2026年6月30日	
6	中国联通云浮市分公司	广州市欧康通信技术有限公司	2025年广东联通第一批网络隐患整治项目（管线）云浮业务区单项工程	省道S279线蔡朝焜纪念中学（新改建公路）至与省道S266	省道S279线蔡朝焜纪念中学至与省道S266线段公路用地范围内埋设通信管道约6.3公里	2025年12月1日-2026年6月30日	
7	广东联通云浮分公司	广州市欧康通信技术有限公司	2025年中国联通广东云浮三线整治专项第二批工程	三环路迁改新建管道工程扩建道路联通003#旁边	公路边用地范围内埋336米埋设光缆	2026年1月10日-2026年10月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘城市道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
8	中国移动郁南分公司	南方建设通信	县政府县城线路落地	四一八路	县城四一八路跨路开挖做公共管道	2025年12月20日-2026年6月30日	
9	中国移动郁南分公司	南方建设通信	县政府县城线路落地	飞凤路	县城飞凤路跨路开挖做公共管道	2025年12月20日-2026年6月30日	
10	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县黄源记灵芝鸡煲天然气管道工程	一环路118卡(壹号派对后50米)	挖掘50米铺设管道	2026年3月1日-2025年3月20日	
11	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县拾味坊天然气管道工程	二环东路皇家大酒店东南侧约50米	挖掘20米铺设管道	2026年3月10日-2026年4月10日	
12	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县云吞面炖品天然气管道工程	一环路皇家大酒店东南侧约190米	挖掘20米铺设管道	2026年3月10日-2026年4月10日	
13	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县郑氏有局小龙虾天然气管道工程	一环路第23卡	挖掘50米铺设管道	2026年5月1日-2026年5月30日	
14	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县大黄山聚一聚天然气管道工程	二环路君逸新星幼儿园北侧约260米	挖掘100米铺设管道	2026年4月20日-2026年5月30日	
15	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县味都云吞面甜品店天然气管道工程	二环路君逸新星幼儿园北侧约260米	挖掘50米铺设管道	2026年4月20日-2026年5月30日	
16	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县清远牛杂成天然气管道工程	二环路164号附近(西江实验学校西南)	挖掘10米铺设管道	2026年3月11日-2026年4月25日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘城市道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
17	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县云浮石墨粉天然气管道工程	木场路云浮云浮郁甘露商务宾馆东侧约90米	挖掘100米铺设管道	2026年5月11日-2026年5月20日	
18	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县杰记面店天然气管道工程	承平路嘉和新天地西侧约60米	挖掘50米铺设管道	2026年5月20日-2026年5月30日	
19	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县天天美食天然气管道工程	二环路湖景轩小区东南侧	挖掘50米铺设管道	2026年6月1日-2026年6月30日	
20	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县永信烧鸭粉天然气管道工程	二环路湖景轩小区东南侧	挖掘50米铺设管道	2026年6月1日-2026年6月30日	
21	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县徐福记美食天然气管道工程	城北西路嘉和新天地西南侧约120米	挖掘50米铺设管道	2026年5月20日-2026年6月30日	
22	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县童妈甜品天然气管道工程	平江路55号	挖掘200米铺设管道	2026年3月1日-2026年3月30日	
23	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县壹品堂天然气管道工程	平江路42号	挖掘100米铺设管道	2026年3月1日-2026年3月30日	
24	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县小道便当天然气管道工程	教育路卢辉才房屋首层	挖掘100米铺设管道	2026年6月15日-2026年7月30日	
25	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县川湘源天然气管道工程	教育路育龙1号楼	挖掘100米铺设管道	2026年6月15日-2026年7月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘城市道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
26	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县南峰华府天然气管道工程	省道S368线郁南站	挖掘4千米铺设管道	2026年4月1日-2026年5月15日	
27	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民心楼天然气管道工程	都城镇民主路19号	挖掘200米铺设管道	2026年6月1日-2026年8月31日	
28	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民意楼天然气管道工程	都城镇新生路三巷27号	挖掘200米铺设管道	2026年5月1日-2026年7月31日	
29	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民安楼一期天然气管道工程	都城镇大朗冲1号	挖掘150米铺设管道	2026年4月1日-2026年6月30日	
30	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民安楼二期天然气管道工程	都城镇大朗冲1号	挖掘150米铺设管道	2026年4月1日-2026年6月30日	
31	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民众小区第三幢天然气管道工程	都城镇工业大道86号	挖掘10米铺设管道	2026年3月1日-2026年5月31日	
32	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民众小区第五幢天然气管道工程	都城镇工业大道86号	挖掘10米铺设管道	2026年3月1日-2026年5月31日	
33	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民众小区第四幢天然气管道工程	都城镇工业大道86号	挖掘10米铺设管道	2026年3月1日-2026年5月31日	
34	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民众小区第二幢天然气管道工程	都城镇工业大道86号	挖掘10米铺设管道	2026年3月1日-2026年5月31日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘城市道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
35	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民众小区第一幢天然气管道工程	都城镇工业大道87号	挖掘30米铺设管道	2026年3月1日-2026年5月31日	
36	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民昊楼天然气管道工程	都城镇武陵塘	挖掘50米铺设管道	2026年5月1日-2026年7月31日	
37	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民新楼前幢天然气管道工程	都城镇新生路三巷32号	挖掘200米铺设管道	2026年5月1日-2026年7月31日	
38	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民富楼天然气管道工程	都城镇陵园路11号	挖掘50米铺设管道	2026年5月1日-2026年7月31日	
39	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民裕楼天然气管道工程	都城镇自由路33、35、37号	挖掘150米铺设管道	2026年5月1日-2026年8月31日	
40	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民新楼后幢天然气管道工程	都城镇新生三巷32号后座	挖掘20米铺设管道	2026年5月1日-2026年7月31日	
41	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民兴楼天然气管道工程	都城镇建设路68号	挖掘50米铺设管道	2026年5月1日-2026年7月31日	
42	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县四一八路北三巷78号公租房（一期）天然气管道工程	都城镇四一八路北三巷78号	挖掘80米铺设管道	2026年4月1日-2026年6月30日	
43	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县四一八路北三巷78号公租房（二期）天然气管道工程	都城镇四一八路北三巷78号	挖掘10米铺设管道	2026年4月1日-2026年6月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘城市道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
44	郁南县住房和城乡建设局	广东恒辉建设集团股份有限公司	郁南县第二自来水厂工程	郁南县（乡道Y510取水泵站围墙外）（乡道Y494夏裘村口）（城中路、教育路蔡朝焜纪念中学）	郁南县（乡道Y510取水泵站围墙外）（乡道Y494夏裘村口）（城中路、教育路、蔡朝焜纪念中学）公路用地范围内埋设供水管道	2026年1月20日-2026年6月30日	
45	郁南县住房和城乡建设局	青岛瑞源工程集团有限公司	郁南县城区第二污水处理厂及管网工程（一期）	省道S368线云苍公路十二岭转盘到古勉村路段	道路路肩埋设污水管网	2025年12月10日-2026年6月30日	
46	郁南县住房和城乡建设局	青岛瑞源工程集团有限公司	郁南县城区第二污水处理厂及管网工程（一期）	省道S266线SK178+080到SK180+760路段	道路西侧路肩外埋设污水管网	2025年12月10日-2026年6月30日	
47	郁南县住房和城乡建设局	/	郁南县县城自来水管网扩容改造建设项目	1、西宁大道从高山底至新灶口路段2800米； 2、县城区封开连接线（新中医院至九星大道交汇处）路段3500米； 3、县城区高铁大道（封开连接线交汇处至南广高铁郁南站）路段5000米； 4、县城区西宁大道至城区北部片矿区路段，11000米。	公路用地范围内埋设供水管道	2026年4月10日-2026年12月30日	施工未招标，施工单位未确定